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Aspetti relativi alla fase di riprogrammazione sugli interventi oggetto di
discussione collegati alla riprogrammazione: ossia interventi che hanno oggi
le caratteristiche di non essere realizzate al giugno 2026. Sotto questo punto di vista
il Ministro ha ribadito con chiarezza come IEsecutivo stia mettendo in campo un
lavoro di verifica del livello di realizzazione. £ evidente, ha affermato il Ministro, che
solo oggi abbiamo la possibilita di comprendere quali di questi interventi possono
non essere realizzati e quindi poter riequilibrare gli interventi. Insomma questa
verifica non ha senso farla nella fase avanzata, ma dovremmo farla adesso perché
adesso & permesso dai regolamenti europei.
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Conclusione
11 lavoro che IEsecutivo sta facendo sul punto, & un lavoro attento e certosino che si
propone Tobiettivo di far emergere con chiarezza le difficolta e poter cosi trovare le
soluzioni nei tempi e nelle procedure europee. In questo processo é stato assicurato che
il Parlamento sara parte attiva di questo approccio.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

Mercoledi 26 aprile, ore 12:30

Informativa urgente del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR, On. Raffacle Fitto, sullo stato di attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza

Intervento del Ministro
11 Ministro ha ripercorso gli aspetti salienti dello stato di avanzamento del Piano
nazionale di ripresa e resilienza messo in atto dal giorno del suo insediamento dal
Governo. Prima di procedere con la trattazione dell'informativa, il Ministro ha
puntualizzato che un approfondimento pid dettagliato di tutto cid, sard oggetto della
relazione semestrale sul Purr che sard portata in Parlamento nel mese di maggio.

- Necessita di mettere insieme le deleghe dellattuazione del Porr insieme
con le politiche di coesione: Iobiettivo & quello di avere un coordinamento tra le
diverse risorse ed evitare che ci possa essere il rischio di sovrapposizione dei diversi

jani di interventi. Sotto questo punto di vista & utile la relazione che il Governo ha

predisposto nei primi mesi di lavoro che ha portato alla verifica sullo stato di

attuazione della politica di coesione 2014-2020 da cui & emerso che dopo

quasi 9 anni sono stati spesi solo il 34% delle risorse disponibili.

- Raggiungimento dei 55 obiettivi del pnrr per la 3° rata: al momento
dell'insediamento, il Governo sui 55 obiettivi da raggiungere, ha trovato 25 obiettivi
raggiunti. Sugli altri 30, nei mesi successivi grazie ad un lavoro intenso
PEsecutivo é riuscito a raggiungere il proprio obiettivo. Il risultato é stato raggiunto
al 31 dicembre e tutta la relativa documentazione & stata inviata alla Commissione
europea. Da quel momento in poi & iniziato un momento di confronto con 'Unione
europea nel senso di una verifica della correttezza del raggiungimento degli obiettivi.
Nella fase finale di questo procedimento, il Governo ha immaginato, di intesa con la
Commissione, di prendere un mese di tempo in piil per poter definire meglio il
superamento di aleun ostacoli. Pii nello specifico, I'attenzione della Commissione si
& concentrata su 3 aspet

1. Piani urbani integrati: inserimento dello stadio di Firenze “Artemio
Franchi” e del Bosco dello Sport di Venezia. Due interventi oggetto di
confronto con la Commissione europea, soprattutto sul fatto che in data 22 aprile
2022 con un Decreto interministeriale el Ministero dell'economia e dell'Interno
questi due interventi sono stati inseriti nei rispettivi piani integrati.
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Sulla base di questo lavoro il confronto si & concluso con la valutazione
negativa della commissione europea sulla possibilita di finanziare questi due
interventi con le risorse del Pnrr.

2. Concessioni portuali: anche su questo con decreto del 14 ottobre 2022 erano
stati definiti le linee guida per le concessioni portuali. Si & aperto un confronto
anche qui con la Commissione europea, e in data 21 aprile 2023 & stato approvato
il nuovo decreto ministeriale che ha superato le osservazioni.

3. Promozione del teleriscaldamento efficiente: con un bando del 30 giugno
2022 sul quale la Commissione ha sollevato una serie di questioni relativi
allinammissibilita di alcuni interventi. Alla fine la non finanziabilita di aleuni
interventi sara recuperato con altri bandi.

Detto cio il Ministro ha assicurato che in queste ore il Governo inviera la
documentazione conclusiva alla Commissione europea per ottenere la 3° rata.

Valutazione piit generale sugli obiettivi complessivi al 31 dicembre 2026:
emergono in modo chiaro aleune eritica relative al ritardo della fase di avvio degli
interventi, parcellazione di interventi e infine ad un dato dell'aumento del costo delle
‘materie prime che incide non poco su un programma che arriva a 110 miliardi di euro
con riferimento al numero delle opere pubbliche. In questo contesto, si & inserita la
relazione della Corte dei conti che ha rilevato una serie di problematiche riferite fino
al periodo fino al 31 dicembre 2022. Un periodo nel quale emergono una serie di
criticita che trovano delle risposte nel decreto recentemente varato dal parlamento
con il quale il Governo ha affrontato il tema della governance.

Nuova Governance sul Pnrr: il Governo & stato molto attento ai ritardi, non & un
caso che il decreto non trovato la sua attuazione fin ad oggi. Sotto questo punto di
vistail Ministro ha anticipato che proprio nella giornata odierna pressola Presidenza
del Consiglio dei Ministri si & proceduto alla firma del Dpem attuativo del
decreto. E stato puntualizzato come la fase di passaggio della nuova governance sia
stata condivisa con la Conferenza unificata e dunque da tutti gli attori istituzionali
diversi livelli. Non  si & proceduto allo smantellamento di nessuna unita di
missione, ma al contrario, I'Esecutivo ha predisposto la stabilizzazione del
personale a tempo determinato per rafforzare queste figure e consolidare le proprie
azioni.

Rimodulazione del Piano: la rimodulazione ¢ collegata sia ai temi del
REPowerEU ma anche e soprattutto alla questione del raggiungimento di tutti gli
obiettivi. Questi due aspetti, portano IEsecutivo ad affrontare per tempo tutte le
criticita relative agli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno. Sotto questo punto
di vista il Ministro ha individuato 3 esempi di interventi che quasi sicuramente
non verranno raggiunti entro il 30 giugno e sui quali si & aperta una discussione con
1a Commissione europea:




image3.png
1. Piano per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia per i quali di sono
innanzitutto due differenze che ci accompagneranno nei prossimi mesi
nellanalisi del raggiungimento degli obiettivi, ossia la differenza tra i ed.
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progetti in essere e i nuovi progetti. Secondo il Ministro si tratta di una
differenza di non poco conto che impegnera I'Esecutivo in un duplice livello di
confronto: verso T'alto con la Commissione europea e, verso il basso, con Anci
per il concetto chiaro che non tutti gi obiettivi possono essere realizzati allo
stesso modo. La proposta & quella di non perdere gli interventi e di capire quanti
di questi effettivamente non riescono a rispettare i target del 30 giugno.

2. Sperimentazione dellidrogeno per il trasporto stradale: sotto questo
punto di vista semplicemente il numero delle domande & stato inferiore alla
disponibilita finanziaria.

3. Progetto di Cinecitta: questo progetto & partito da un dimensionamento molto
importante che, se non dovesse essere oggetto di una revisione, difficilmente
potra raggiungere l risultato entro il 30 giugno.

Sono stati fatti questi esempi per capire che ci sono delle problematicita a riguardo.
Questo approceio & Tapproceio che il Governo si pone per tutto il periodo di
riferimento.

- Regolamento REPowerEU: Il Parr & stato immaginato prima dello scoppio della
guerra ed & evidente che oggi merita una revisione della quale si sta oceupando non
solo Iltalia ma tutti i Paesi destinatari delle risorse. In questo contesto & stato
immaginato lo strumento del regolamento REPowerEU che permetterd
Tinserimento di un capitolo ad hoe nel Parr. In questo ambito & molto importante
ricordare la dimensione finanziaria del REPowerEU nellambito del quale, il nostro
Paese otterrebbe 2,7 miliardi di euro a fondo perduto a cui si aggiungera il
possibile utilizzo fino al 7,7% delle risorse di coesione.

11 tema del capitolo del REPowerEU & molto importante perché non solo affronterd
il tema degli investimenti strategici, perché non solo rappresenta un'occasione
importante per realizzare progetti che abbiano non solo rilevanza nazionale ma anche
internazionale, ma anche perché al suo interno verra perseguito un fondamentale
obiettivo. Ossia quello di immaginare forme di incentivi per ridurre consumi con
famiglie e imprese. Su questi aspetti il Governo sta avviando questo confronto e avra
il suo naturale terreno di confronto in questo Parlamento.




